

**ACTA DE LA SEGONA REUNIÓ DEL COMITÈ D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT –
BARRI DE NUCLI ANTIC DE RODA DE TER (CONVOCATÒRIA 2009)**

Identificació de la sessió:

Número: 1/2011

Data: 28 de setembre de 2011

Horari: de les 10:15 a les 11:15

Lloc: Aula de Cultura Caixa Manlleu

Hi assisteixen:

En representació de la Generalitat de Catalunya:

- Mercè Terradellas Vilaró, Departament de Territori i Sostenibilitat (Directora dels SSTT a la Catalunya central).
- Maria Carme Anfruns Garriga, en representació d'Aurora Baena Ruiz del Departament d'Empresa i Ocupació (Directora dels SSTT del SOC de Barcelona i Catalunya Central).
- Francesc Xavier López Valls (Departament de Territori i Sostenibilitat (Tècnic de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris)

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:

- Jordi Moltó Biarnés, Departament de la Presidència (Delegat Territorial del Govern).
- Ramon Botey Serra (Departament de Territori i Sostenibilitat (Cap de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris).

En representació de l'ajuntament de Roda de Ter:

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:

- Jordi Serra i Macià. Alcalde
- Albert Serra i Vergara. Regidor.
- Miquel Masoliver i Valdivieso. Regidor.

En representació de les Entitats Veïnals, Associacions Ciutadanes i Agents Econòmics i Socials:

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:

- Ramon Martí i Pol. Grup Teatre Arrels
- Joan Prat Pla. ARC

Altres assistents:

- Marcel·lí Martorell Font, Responsable de l'Oficina del Delegat del Govern.
- Jean-Pierre Baurier Casanovas, Coordinador Pla de barris de l'ajuntament de Roda de Ter

No hi assisteixen i excusen la seva absència:

En representació de la Generalitat de Catalunya:

- Oriol Morera, Departament de Salut (Responsable del Programa de Salut dels barris).

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:

- Joan Luria Pages, Departament d'Economia i Coneixament (Subdirector General de Programació).
- Carme Canela Farré (Departament de Benestar Social i Família (Directora dels Serveis Territorials de Barcelona).

En representació de l'ajuntament de Roda de Ter:

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:

- Antoni Escarrabill Creus. Regidor.
- Jaume Salés Malian.

En representació de les Entitats Veïnals, Associacions Ciutadanes i Agents Econòmics i Socials:

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:

- Serafi Currius Boixader. Barri de Santa Tecla
- Joan Gallach Folgarolas. Barri del Bonamic
- Fina Serra Rovira. Club patinatge artístic Roda
- Josep Maria Masoliver Ballana. ARC

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

L'alcalde obre la sessió i amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Informe per part de l'ajuntament sobre el desenvolupament del Projecte d'Intervenció Integral.
3. Avaluació de la marxa de les justificacions i altres aspectes.
4. Torn obert de paraules.

En primer lloc, l'alcalde, Jordi Serra i Macià, dóna la benvinguda i agraeix la seva presència a tots els assistents.

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR

Atès que l'acta ha estat lliurada a tots els assistents, s'acorda que si s'observen esmenes es facin saber al coordinador del Projecte de l'ajuntament i és aprovada, atès que no se n'ha presentat cap.

2. INFORME PER PART DE L'AJUNTAMENT SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL

En relació a l'informe presentat per l'ajuntament, l'alcalde, Jordi Serra i Macià, comença fent una explicació de les actuacions relatives a l'annualitat 2009-2010, posant

de manifest que en una part molt petita s'hauran executat en la seva totalitat i que el mes d'octubre es donaran per justificades totalment.

Jean-Pierre Baurier Casanovas, fa una concreció en relació al traspàs de fons de l'actuació de Can Planoles cap a la creació de l'oficina de gestió, en la qual es va sobrepassar la quantitat prevista per aquesta anualitat 2009-2010.

En aquest punt Ramon Botey Serra manifesta que cal tenir molt clar que el pla financer, en principi és tancat i en aquest sentit cal tenir clar si el programa de Can Planoles es deixa de fer o no i que en qualsevol cas, hi ha una flexibilitat per a executar-ho en una anualitat o en una altra.

Ramon Martí i Pol, diu que en aquest cas en concret, potser abans de fer la rehabilitació de Can Planoles s'hauria de plantejar el trasllat de les entitats que en aquest moment hi ha instal·lades.

Francesc Xavier López Valls, diu que caldria disposar ja de tot el projecte i prendre'l com a punt de partida per tenir clar què es vol fer i quan.

Albert Serra Vergara, com a regidor d'urbanisme de l'anterior legislatura explica com va anar la negociació de la redacció del projecte de Can Planoles i que havia d'incidir en les plantes 2a i 3a, i que la redacció de la totalitat de projecte està adjudicada tot i que només s'hagi fet la redacció de la 1a.

Mercè Terradellas Vilaró, posa de manifest el fet, que des de la Generalitat no es valora positivament que s'hagi efectuat despeses pel coses que no són l'objectiu del Pla de barris, com és l'oficina de gestió de pla de barris, en detriment d'altres actuacions que s'ajusten millor a la filosofia del pla de barris.

En relació a les actuacions incloses en l'anualitat 2011, l'alcalde Jordi Serra i Macià, fa una explicació de la situació que ha provocat que no s'hagi executat el projecte dels carrers Indústria i Ter, per motius tècnics de projecte, així com també per raons econòmiques.

Ramon Martí i Pol i Joan Prat Pla, manifesten en aquest punt el seu descontentament i desconcert en relació al que ha passat amb l'execució d'aquest projecte en concret i en general en tot el projecte; així com la seva preocupació que per raó de la lentitud pròpia de l'administració, que el Pla de barris no es pugui acabar de desenvolupar, tan per qüestió de terminis com per qüestió de diners.

Ramon Botey Serra, en aquest particular, informa que hi ha prevista la possibilitat de prorrogar els projecte d'intervenció per un període de quatre anys més (dos més dos).

Pel que fa a la situació econòmica que consta a l'esmentat informe, Jordi Serra i Macià, fa constar que l'ajuntament ha d'avançar el 100% de les actuacions atès que la Generalitat de Catalunya ingressa la part que li correspon de les justificacions que es presenten amb molt de retard i en aquests moments l'ajuntament té un problema de liquiditat que li impedeix executar els programes. Així mateix manifesta que això fa necessari un replanteig dels terminis i del calendari del projecte, que en cap cas vol dir, aturar el projecte.

Albert Serra Vergara, pren la paraula per manifestar que a banda de les dificultats econòmiques actuals, cal tenir una voluntat de tirar endavant les diferents programes i manifesta la seva preocupació pel camp 2 de rehabilitació d'elements col·lectius.

En aquest sentit Mercè Terradellas, deixar clar que a ella no li sembla que hi hagi manca de voluntat, sinó que cal considerar el problema de liquiditat tan de l'ajuntament com de la pròpia Generalitat i que com a conseqüència d'aquesta problemàtica, caldrà redactar els projectes tenint-la en compte i en aquest sentit ajustar-se.

En aquest punt, sentit Jordi Moltó Biarnés, aclareix, que els 5.000.000,00 € del Projecte no es perdran pel fet que hi hagi retard o no en el seu desenvolupament, tot i que en aquests moments, com a conseqüència de la manca de liquiditat l'execució del projecte s'haurà d'alentir.

Finalment Jordi Serra i Macià, posa de manifest, que atès el volum que les anualitats 2012 i 2013 representen en relació a la totalitat del projecte, que cal refer el calendari i valorar de forma realista què es pot fer amb immediatesa i què cal endarrerir.


Ramo Botey Serra, incidint en el tema de l'escreix que s'ha produït amb el programa de la creació de l'oficina del pla de barris, manifesta que s'ha efectuat massa despesa en aquest programa i entén que no se n'hi hauria de destinar cap euro més, tenint en compte a més, que per "pla de barris" aquesta actuació és la que menys important de totes.

4. TORN OBERT DE PARAULA

No es formula cap pregunta.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a coordinador del projecte, estenc aquesta acta.

L'alcalde
Jordi Serra i Macià



El coordinador del projecte
Jean-Pierre Baurier Casanovas

