

**ACTA DE LA TERCERA REUNIÓ DEL COMITÈ D'AVALUACIÓ I SEGUIMENT –
BARRI DE NUCLI ANTIC DE RODA DE TER (CONVOCATÒRIA 2009)**

Identificació de la sessió:

Número: 1/2012

Data: 30 d'octubre de 2012

Horari: de les 12:30 a les 13:15

Lloc: Oficines centrals de l'ajuntament de Roda de Ter

Hi assisteixen:

En representació de la Generalitat de Catalunya:

- Montse Tortadès, de l'Agència de Salu Pública.
- Francesc Xavier López Valls (Departament de Territori i Sostenibilitat (Tècnic de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris)

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:

- Jordi Moltó Biarnés, Departament de la Presidència (Delegat Territorial del Govern).
- Ramon Botey Serra (Departament de Territori i Sostenibilitat (Cap de l'Oficina de Gestió del Programa de Barris).

En representació de l'ajuntament de Roda de Ter:

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:

- Jordi Serra i Macià. Alcalde
- Albert Serra i Vergara. Regidor.
- Xavier Teixidor Blasi, en nom i representació de Miquel Masoliver i Valdivieso. Regidor de l'ajuntament.

En representació de les Entitats Veïnals, Associacions Ciutadanes i Agents Econòmics i Socials:

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:


- Ramon Martí i Pol. Grup Teatre Arrels
- Joan Prat Pla. ARC

No hi assisteixen i excusen la seva absència:

Membres del Comitè d'Avaluació i Seguiment:

- Joan Luria Pages, Departament d'Economia i Coneixament (Subdirector General de Programació).
- Carme Canela Farré (Departament de Benestar Social i Família (Directora dels Serveis Territorials de Barcelona).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:



L'alcalde obre la sessió i amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta anterior.
2. Informe per part de l'ajuntament sobre el desenvolupament del Projecte d'Intervenció Integral.
3. Avaluació de la marxa de les justificacions i altres aspectes.
4. Torn obert de paraules.

En primer lloc, l'alcalde, Jordi Serra i Macià, dóna la benvinguda i agraeix la seva presència a tots els assistents.

1. LECTURA I APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA ANTERIOR

Atès que l'acta ha estat lliurada a tots els assistents, s'acorda que si s'observen esmenes es facin saber al coordinador del Projecte de l'ajuntament i és aprovada, atès que no se n'ha presentat cap.

2. INFORME PER PART DE L'AJUNTAMENT SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL

Jordi Serra i Macià, fa una breu explicació de l'informe presentat, en el sentit que com es pot veure no s'ha executat cap actuació, a excepció de la corresponent a la de pacificació i senyalització del trànsit, que en aquest 2012 s'ha efectuat una despesa per import 893,02 €. De la resta i ateses les perspectives inexistent de finançament, per prudència no s'ha fer res més.

En aquest punt Ramon Botey, manifesta que atès que el deute de la Generalitat pel Pla de barris amb l'ajuntament és molt petit, d'uns 18.000,00 €, caldria intentar, en la mesura del possible desenvolupar algunes de les actuacions i que es podria avançar en projectes si és que així cal i tenint en compte a més, que l'any vinent ja es pot demanar pròrroga per la totalitat del projecte d'intervenció integral. Així mateix posa de manifest que la possibilitat que de cara al pressupost de l'any vinent hi hagi una partida per a plans de barris és bastant mínima.

Francesc Xavier López Valls, manifesta que pel que fa al desenvolupament de programes, n'hi ha molts que són relativament petits a nivell de quantitat i que caldria valorar des de l'ajuntament si es poden assumir, i en el seu cas, desenvolupar.

Jordi Serra i Macià, en resposta a aquests suggeriments manifesta que les prioritats son anar endavant amb La Blava, els programes de rehabilitació d'elements comuns d'edificis i que en funció de quines siguin les possibilitats de finançament que a través del PUOSC es puguin aconseguir, aleshores es podrà encarar alguna actuació. No obstant això, i atesa la opinió manifestada per Ramon Botey i Francesc Xavier López, diu que en la mesura del possible es tractarà de tirar endavant les actuacions més de caire social i les que el seu cost és més assumible per part de l'ajuntament. En aquest sentit, manifesta que caldrà, juntament amb el Consell de Barris, intentar posar en comú, per una banda per quines actuacions cal sol·licitar finançament a través de PUOSC i per l'altra quines de les menys costoses del Pla de barris s'intenten desenvolupar.

Albert Serra Vergara, diu en aquest moment, que des de la Generalitat potser el que caldria es prioritzar en el seu pressupost les actuacions del Pla de barris, per tal de

poder anar avançant, atès que en aquest punt hi ha els convenis i els compromisos signats amb els ajuntaments.

Ramon Botey, diu que atès que el deute de la Generalitat amb els ajuntaments és molt elevat, el primer que es farà és pagar deute.


Ramon Martí i Pol, abundant en el tema del desenvolupament d'actuacions manifesta que el que caldria, és deixar de banda les corresponents a carrers i tirar endavant les que econòmicament no són tan importants, ja que el que cal és fer alguna cosa i no donar la sensació que no es fa res. Opinió a la qual s'hi afegeix Joan Prat Pla.

4. TORN OBERT DE PARAULA

No es formula cap pregunta.

L'alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a coordinador del projecte, estenc aquesta acta.

L'alcalde
Jordi Serra i Macià



El coordinador del projecte
Jean-Pierre Baurier Casanovas

